

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W NOWYM SĄCZU					
Wydział Nauk Inżynieryjnych, Katedra informatyki					
Przedmiot:	Inżynieria oprogramowania				
Temat:	Retrospekcja Sprintu				
Grupa:	L3	Sprint:	4	Data:	18.11.2025r
Osoby:	Mateusz Smaga, Kamil Trzópek				

1. Sprint 4

1.1. Podsumowanie sprintu

1.1.1. Cel sprintu

Celem czwartego sprintu było rozbudowanie funkcjonalności systemu zarządzania projektami o kompleksowy moduł kontaktowy, zaawansowane zarządzanie członkami projektów oraz system powiadomień dla użytkowników. Sprint skupiał się na poprawie komunikacji z użytkownikami oraz usprawnieniu współpracy zespołowej w ramach projektów.

1.1.2. Zakres prac


- Stworzenie systemu powiadomień dla użytkowników
- Implementacja zarządzania członkami projektów z przypisywaniem ról
- Stworzenie widoków dla zarządzania projektami
- Implementacja filtrowania i paginacji projektów

1.1.3. Czas trwania

Sprint 4 trwał od 11.11.2025 do 18.11.2025 (7 dni roboczych).

1.1.4. System powiadomień


- Notification
 - Wyświetlanie wszystkich powiadomień użytkownika
 - Licznik nieprzeczytanych powiadomień
 - Możliwość oznaczenia pojedynczego powiadomienia jako przeczytane
 - Możliwość usunięcia powiadomienia
 - Link do szczegółów projektu (jeśli powiadomienie dotyczy projektu)
 - Wyróżnienie wizualne nieprzeczytanych powiadomień



Rysunek 1. Powiadomienia

1.1.5. Zarządzanie członkami projektów


- ProjectMember
 - Formularz dodawania nowych członków do projektu
 - Lista wszystkich członków projektu w formie tabeli
 - Wyświetlanie roli systemowej użytkownika (Admin/Kierownik/HR/Pracownik/Stażysta)
 - Dynamiczna zmiana roli członka w projekcie (select z automatycznym zapisem)
 - Modalne okno potwierdzenia usunięcia członka
 - Filtrowanie dostępnych użytkowników (tylko ci, którzy nie są w projekcie)
 - Licznik całkowitej liczby członków zespołu
- ManageProjectMembersViewModel



Rysunek 2. Szczegóły projektu

1.1.6. Widoki projektów

- Lista projektów z funkcjami:
 - Wyświetlanie liczby wszystkich projektów
 - Formularz filtrowania po nazwie i statusie
 - Przyciski akcji: Szczegóły, Edytuj, Usuń
 - Modalne okna potwierdzenia usunięcia
 - Zaawansowana paginacja z przyciskami nawigacyjnymi i wielokropkami
 - Zachowanie filtrów podczas przechodzenia między stronami



Rysunek 3. Projekty

1.2. Wnioski i retrospekcja

1.2.1. Co poszło dobrze

- **Skuteczna współpraca zespołu** - Wyraźny podział na frontend (Kamil Trzópek) i backend (Mateusz Smaga) pozwolił na równoległą pracę bez konfliktów
- **Rozbudowana walidacja** - Walidacja zarówno po stronie klienta jak i serwera.
- **Paginacja z zachowaniem filtrów** - Zaawansowana implementacja paginacji nie traci parametrów filtrowania
- **Dynamiczne formularze** - Automatyczne zapisywanie przy zmianie roli członka projektu bez przeładowania strony

1.2.2. Co można poprawić

- **Formularz kontaktowy** - Obecnie działa tylko w trybie demo; wymaga implementacji rzeczywistego wysyłania e-maili (SMTP, SendGrid)
- **Testy jednostkowe** - Brak testów automatycznych dla kontrolerów i walidacji
- **Obsługa błędów** - Brak globalnej obsługi wyjątków; try-catch tylko w kluczowych miejscach
- **Soft delete** - Projekty i członkowie są usuwani permanentnie; warto rozważyć soft delete
- **Brak cache’owania** - Lista statusów pobierana przy każdym żądaniu; można użyć cache’u

1.3. Wnioski końcowe

Sprint 4 zakończył się sukcesem, dostarczając kluczowe funkcjonalności dla systemu zarządzania projektami. Zespół wykazał się wysoką efektywnością i skuteczną współpracą między frontendem a backendem. Wszystkie krytyczne funkcjonalności zostały zaimplementowane i przetestowane. Główne osiągnięcia to:

- Kompletny moduł projektów z zaawansowanym filtrowaniem
- System powiadomień dla użytkowników
- Zarządzanie zespołami projektów
- Profesjonalna strona kontaktowa